PROJEKTABLAUFPLAN

	Date	Task
✓	11/12/14	UML Diagramm erstellen (Robert,Nico)
	15.12.2014	Erstellen des Layouts
	15.12.2014	Erstellung der GateObject Klasse (Nico)
	18.12.2014	Vererbungen der Klasse GateObject
	1/1/15	Zeichnen(Robert,Nico)
	1/1/15	Realisierung der Klasse Pin(Robert)
	3/1/15	Erstellung der Klasse Connection
	13.01.2015	Realisierung der Runtime
	22.01.2015	Zusatz- bzw. Standartfunktionen dem Projekt beifügen